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Cosa facciamo

> sistemi di codifica

> sistemi di marcatura

> sistemi di stampa

> sistemi di tracciabilita

> soluzioni di identificazione di
prodotto e imballaggio

> apparecchiature per
stampa di etichette
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Dove siamo

> Bologna
> Milano
> Avellino

> 88 dipendenti
> 21 rep. tecnico
> 16 rep. vendita




CODING WHAT YOU MAKE
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Strategy

"Intervenire sulla
sicurezza e sul layout e
un atto di strategia
aziendale”
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Metodo
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Reparti
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MAGAZZINO RICAMBI
LABORATORIO MARCATORI
LABORATORIO TEST
LABORATORIO LASER
OFFICINA MECCANICA
OFFICINA DI ASSEMBLAGGIO
CLASSROOM

VIE DI ESODO



Figure Aziendali

> Direttore Generale
> RSPP - ASPP
> Responsabile Affari Normativi

> Responsabile Affari Generali e
Manutenzione

> Responsabile di Reparto




Schede lllustrative

> Informazioni Preliminari

> Cronoprogramma

> Stima dei Costi

> Risultati Attesi

> Tempi di Attuazione

> Responsabile dell'Attuazione
> Informazioni di Gestione




m Magazzino Ricambi

> piano di Miglioramento
n. 1 -vers. 01/09/2010

Scheda di sintesi della situazione di rischio

RISCHIO PRESENTE ORIGINE DEL RISCHIO

Spazio di lavoro non sufficiente

Urti contro scaffalature e strutture
Carenza di illuminazione

Caduta di oggetti Spazio di lavoro non sufficiente

Difficolta in fase di esodo Apertura porta in verso opposto all’esodo
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Magazzino Ricambi

> piano di Miglioramento

n. 1 - vers. 01/09/2010

SCHEDA ILLUSTRATIVA DELLINTERVENTO

Informazioni preliminari all’intervento

Lo spazio di lavoro non € sufficiente per garantire la sicurezza dei movimenti

Spostamento del magazzino ricambi in area piu ampia con riduzione del rischio urti

contro le scaffalature e strutture.

Precedente: 55 mq

Attuale: 100 mq

Cronoprogramma
Liberazione degli spazi di destinazione; | 2 giorni
Imbiancatura; 1 giorno
Rifacimento controsoffitto; 1 giorno
Montaggio nuove scaffalature 1 giorno
Svuotamento vecchie scaffalature:
3 giorni

Posizionamento del materiale sulle
nuove scaffalature
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Magazzino Ricambi

> piano di Miglioramento
n. 1 -vers. 01/09/2010

SCHEDA ILLUSTRATIVA DELL’INTERVENTO

Stima dei costi

Euro xxxxx,xx

Informazioni successive all’intervento

Esito collaudo (atteso): facilita nel prelievo e nella riposizionamento dei
componenti

Tempi di attuazione e Responsabile aziendale dell’intervento

Data inizio: 15/09/2010
Data fine: 29/12/2010

Gestione dell’intervento

Coordinatore affari generali e manutenzione
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Grazie

Nimax S.p.A.

Via dell'Arcoveggio, 59/2
40129 Bologna
Www.nimax.it




